
 

 

 

Skagafjarðarveitur ehf. 
Fundur 118 –  04.05.2009 

Mánudaginn 4. maí, árið 2009, kom stjórn Skagafjarðarveitna ehf. saman til 
fundar kl. 16.00 að Borgarteigi 15 Sauðárkróki. 
Mættir voru stjórnarmennirnir: Einar Gíslason, Páll Dagbjartsson og Pétur 

Valdimarsson, Páll Pálsson veitustjóri, Árni Egilsson ritaði fundargerð. 
 

DAGSKRÁ:  
 

1. Hitaveita í Sæmundarhlíð  

2. Viðbragðsáætlun vegna farsóttar 
3. Önnur mál.  

  
 
Afgreiðslur: 

 
1. Lögð fram fundargerð frá 28.04.09 vegna opnunar tilboða í efnisþátt 

hitaveitu í Sæmundarhlíð.   
 Eftirfarandi tilboð bárust: 
 Set ehf     158.157,88 eur án vsk 

 Ísrör ehf.  179.853,91 eur án vsk 
 Stjórn Skagafjarðarveitna ehf. samþykkir að fresta ákvörðunartöku um 

tilboðin. 
 Lagðir fram nýir hagkvæmnisútreikningar frá Kristjáni Jónassyni KPMG 

Sauðárkróki vegna hitaveitunnar. 

 Stjórn Skagafjarðarveitna ehf. samþykkir að fresta 
hitaveituframkvæmdum í Sæmundarhlíð um óákveðin tíma.  Forsendur 

frestunnar eru:  Niðurstöður úr efnisútboði, endurskoðun á 
kostnaðaráætlun sem leiða munu til tvöföldunar á heimæðargjöldum 

og ótryggt efnahagsástand.  Formanni stjórnar og veitustjóra falið að 
tilkynna íbúum í Sæmundahlíð bréflega þessa ákvörðun. 

 

2. Páll Pálsson lagði fram viðbragðsáætlun vegna farsóttar, stöðuskýrslu 
unnin af Verkfræðiskrifstofu Sigurðar Thoroddsen hf. í október 2006 

fyrir Samorku.  Samþykkt að fela formanni og veitustjóra að ganga frá 
viðbragðsáætlun fyrir Skagafjarðarveitur ehf. 

 

3. Önnur mál.  Engin. 
  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17.05 
Árni Egilsson ritari (sign) 

Einar Gíslason (sign) 

Páll Dagbjartsson (sign) 
Pétur Valdimarsson (sign) 

Páll Pálsson (sign) 
 

 
             


